

Приложение
к приказу департамента
образования администрации
Кстовского муниципального
района

**План первоочередных мероприятий («Дорожная карта»)
по созданию новых мест дополнительного образования детей**

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1.	Утвержден муниципальный медиаплан по информационному сопровождению создания новых мест дополнительного образования детей	Приказ департамента образования	Департамент образования	Февраль 2020 года
2.	Определен муниципальный координатор, ответственный за реализацию мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей	Приказ департамента образования	Департамент образования	Февраль 2020 года
3.	Внесены изменения в муниципальные задания (при необходимости)	Изменения в муниципальные задания	Департамент образования, руководители образовательных организаций	Март-апрель 2020 года
4.	Сформирован и утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей (инфраструктурный лист)	Утвержденный инфраструктурный лист	Департамент образования, руководители образовательных организаций	Февраль 2020 года
5.	Программы, реализуемые на новых местах, внесены в навигатор		Руководители образовательных организаций	Июнь-июль 2020 года

	дополнительного образования детей			
6.	Организована запись детей на программы, реализуемые на новых местах дополнительного образования детей		Руководители образовательных организаций	Июль-август 2020 года