

Утвержден приказом № 42 от 14 апреля 2025г.

Согласовано:
Представитель ПАО "Т Плюс"
Руководитель Теплоинспекции
АО "Энергобыт Плюс"
Щепкин А.Ю.
"29" 04 2025г.

План подготовки объектов социальной сферы к отопительному периоду 2025-2026 годов

			Мероприятия									
№№ пп	Адрес	№ дома										
	607662,Нижегородская обл,г.Кстово, пл.Мира	Д-9	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	
	607662,Нижегородская обл,г.Кстово, пл.Мира	Д-9, кор.1	2016	2016	23 июня	23 июня	21.07.2028,14.08.2027	июль	июнь	до 10 августа	до 15 августа	
			Ремонт системы теплоснабжения	Ремонт тепловой изоляции	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры	Ревизия,сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств	Поверка узла учета/Допуск	Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов	Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей	Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности*	Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности**	

Примечание:

* в срок не позднее 10 августа 2025 года, проводит оценку в течении 10 дней

** в срок не позднее 30 августа 2025 года после согласования с ЕТО